Dopo la programmazione del  progetto, ma prima della sua esecuzione, il cliente chiede di apportare alcune variazioni. Quali documenti saranno modificati? (Non più di 40 parole)

In questo caso si interviene sul Project Plan, che è il documento che guida l’esecuzione del progetto. Il documento riporta: una piccola descrizione del progetto, le attività da svolgere, la durata, il budget, le risorse umane impegnate.
Dopo la programmazione del  progetto, ma prima della sua esecuzione, il cliente chiede di apportare alcune variazioni. Quali processi saranno attivati? (Non più di 40 parole)

E’ attivato il processo detto Overall Change Controll, ossia il controllo integrato delle modifiche. Se la variazione riguarda più settori, questo processo distribuisce le modifiche coordinando tutte le aree.
Quale impatto può generarsi sul progetto per effetto di un fornitore inadempiente sui tempi di consegna previsti? (Non più di 40 parole)

Se la consegna riguarda un’attività critica, il ritardo causa il ritardo della data di fine progetto, se invece si tratta di un’attività non critica basta rimandare l’attività, senza che questo abbia effetto sulla data di fine progetto.  

